


 «Утверждаю»
 Директор МБОУ «Лицей «МОК №2»
 В.Я. Сverdлов

Дорожная карта по реализации проекта «Детский сад – Игропарк»
МБОУ «Лицей «МОК № 2» на 2017г.

№	Мероприятия	Результаты
январь - февраль		
1.	Разработка перечня и содержания маркетинговых исследований для изучения запросов родителей, воспитанников по вопросу комплектования подвижных групп для формирования игровых Центров Игропарка	Разработка анкет, методик проведения, обработки материалов, обучение педагогов, проведение родительских собраний.
2.	Внесение изменений в должностные обязанности сотрудников	Должностные инструкции
3.	Разработка локальных актов и положений	Локальные акты и положения
4.	Создание рабочих групп для обсуждения вопросов оценки деятельности педагогов в инновационных процессах	Разработанный механизм комплексной оценки качества, локальные акты, приказы
март - август		
5.	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по различным технологиям	Создание методических материалов по использованию технологий
6.	Семинары по ознакомлению педагогов с инновациями в технологиях	
сентябрь-декабрь		
7.	Оснащение и оборудование игротeki («Интерактивный театр», «Интерактивная песочница»)	Создание дополнительного развивающего пространства для всестороннего развития дошкольников по ФГОС ДО
8.	Проведение обучающих семинаров, мастер-классов и консультаций для педагогов	Увеличение числа педагогов, использующих игровые технологии